


Projektstatus



Projektfortschritt (gesamt)




Status Teilaufgaben



## Zeitplan Teilprojekte

Teilprojekte Anlagenbau & Inbetriebnahme

Stand:  
23. Apr 21




- Risiken
- Ressourcen
- Termine
- Budget

## Burndown Diagramm

Arbeitsstunden (Stand: 23.04.21)


Aktuell 3.524 von 7.620 Std. geleistet (54% noch offen)



## Fortschritt & Überblick Hauptprojekte

Hauptprojekt	Gesamtstatus	Budget	Aufgaben	Risiken
<b>Technische Bauten</b>	95% Start: 15.02.2021 Ende: 18.04.2021	85%	23 Im Plan 3 Überfällig	2 Hoch 5 Mittel 15 Niedrig
<b>Maschinenlieferung</b>	45% Start: 22.03.2021 Ende: 02.06.2021	65%	18 Im Plan 12 Überfällig	5 Hoch 3 Mittel 10 Niedrig
<b>TÜV-Abnahme</b>	10% Start: 25.05.2021 Ende: 10.06.2021	10%	28 Im Plan 3 Überfällig	10 Hoch 15 Mittel 3 Niedrig
<b>Inbetriebnahme</b>	5% Start: 25.06.2021 Ende: 08.07.2021	20%	20 Im Plan 0 Überfällig	4 Hoch 2 Mittel 14 Niedrig

## Projekt- und Meilensteinplan



Projektdauerzeit: 01.02.2021 bis 03.08.2021


Projektstatus



Projektfortschritt (gesamt)



Status Teilaufgaben



## Zeitplan Teilprojekte

Teilprojekte Anlagenbau & Inbetriebnahme

Stand:  
23. Apr 21




- Risiken
- Ressourcen
- Termine
- Budget


## Burndown Diagramm

Arbeitsstunden (Stand: 23.04.21)


Aktuell 3.524 von 7.620 Std. geleistet (54% noch offen)



## Fortschritt & Überblick Hauptprojekte



## Projekt- und Meilensteinplan



Projektlaufzeit: 01.02.2021 bis 03.08.2021